



ARPAL CALABRIA
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 131 del 13 ottobre 2025

OGGETTO: Variazione del contratto in corso di esecuzione avente ad oggetto l'affidamento del corso di formazione sulla creazione di impresa ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 - Convenzione FIDEG rep. 1471/2025.



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 25 del 28 giugno 2023, che ha disposto la trasformazione di Azienda Calabria Lavoro nell'Agenzia Regionale per le Politiche attive del Lavoro - ARPAL Calabria e il suo statuto, adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n. 1 del 30 aprile 2024 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 200 del 30 aprile 2024;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 13 settembre 2024, con cui l'avv. Pietro Manna è stato nominato Direttore Generale di ARPAL Calabria;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

PREMESSO che:

- con Decreto del Direttore Generale n. 36 del 28 marzo 2025 è stata indetta una procedura di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di un corso di formazione sulla creazione di impresa, articolato in 7 moduli, per un totale di 90 ore, rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e a donne, nell'ambito della convenzione FIDEG rep. 1471/2025;
- a seguito di trattativa diretta, il servizio è stato aggiudicato alla società Logos P.A. S.r.l., per un importo complessivo di € 32.680,00 oltre IVA, con Decreto n. 46 del 18 aprile 2025;
- con il medesimo decreto sono stati, inoltre, nominati la dott.ssa Vanessa Immacolata Marrara, quale Responsabile della procedura di gara, e il dipendente Carmelo Schimizzi, quale DEC della procedura, con riconoscimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del detto D. Lgs.36/2023;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Direttore Generale di ARPAL n. 55 del 19 maggio 2025, è stato approvato l'Avviso pubblico "*FIDEG - Fondo Imprese Donne e Giovani*" per la selezione di donne e giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni" finalizzato alla partecipazione ad attività di formazione e accompagnamento alla creazione d'impresa, fissando inizialmente come termine per la presentazione delle candidature il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso, coincidente con il 3 luglio 2025;
- con successivo Decreto n. 84 del 27 giugno 2025, al fine di garantire una più ampia partecipazione dei candidati, è stata disposta una proroga del termine di presentazione delle domande di ulteriori 75 giorni, spostando la scadenza al 16 settembre 2025;
- con ulteriore Decreto n. 117 dell'11 settembre 2025 il termine per la presentazione delle domande è stato nuovamente prorogato al 31 ottobre 2025;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 3928 del 05.08.2025, il legale rappresentante della Logos PA S.r.l. ha richiesto un adeguamento del contratto pari al 20% dell'importo originario, a fronte della proroga del termine di presentazione delle domande relative al bando Fideg e dei maggiori oneri amministrativi gravanti sulla società, proponendo contestualmente l'organizzazione di una giornata conclusiva in presenza, presso la sede dell'Ente, per la consegna degli attestati ai partecipanti che abbiano completato il percorso formativo;

VISTO l'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, a mente del quale "*Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti [...]: b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi [...]*";

VISTO il comma 13 della medesima norma secondo il quale "*[...] le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante [...]*";

DATO ATTO che con mail prot. n. 5753 del 19.09.2025 il RUP segnalava allo scrivente l'adeguatezza della proposta avanzata dall'operatore economico in ragione dei maggiori oneri amministrativi posti a carico dell'operatore economico, non prevedibili nei documenti iniziali di gara;

RITENUTO di dover riscontrare positivamente la proposta presentata, così come evidenziato dal RUP, e di dover procedere con una variazione del contratto di affidamento in corso d'esecuzione con



[Handwritten signature]

incremento del 20% dell'importo originario ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, il

DATO ATTO, altresì, della comunicazione prot. n. 5833 del 23/09/2025 con la quale il RUP ha richiesto alla Logos P.A. S.r.l. l'accettazione formale della proposta di modifica contrattuale, nonché della PEC di riscontro pervenuta in pari data, registrata al prot. n. 5842;

CONSIDERATO che l'esecuzione del contratto richiamato ha evidenziato esigenze originariamente non previste e che risulta integrata la fattispecie prevista dal combinato disposto di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto l'individuazione di un nuovo contraente cui affidare le prestazioni supplementari pregiudicherebbe il percorso formativo intrapreso dai partecipanti ammessi al bando, i quali hanno già avviato i corsi di formazione, e che comporterebbe difficoltà significative, costi non ragionevoli e rilevanti ritardi nel raggiungimento degli obiettivi sottesi al contratto di appalto;

RITENUTO di dover autorizzare la modifica del contratto di aggiudicazione con incremento del 20% dell'importo originario del contratto, per la somma ulteriore di € 6.536,00, oltre IVA, in favore della società Logos P.A. S.r.l. (P.IVA: 17449191000), con sede legale in Colonna (RM) alla via Giovanni Giolitti, n. 19, , ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118;

VISTI:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2024 n. 42, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027", pubblicata sul BURC n. 267 del 23 dicembre 2024;
- il decreto del Direttore Generale n. 53 del 20 dicembre 2024, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 di ARPAL Calabria;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di autorizzare**, in conformità all'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la modifica del contratto finalizzato all'erogazione dei corsi di formazione e accompagnamento alla creazione d'impresa in favore della società Logos P.A. S.r.l. (P.IVA: 17449191000), con sede legale in Colonna (RM) alla via Giovanni Giolitti, n. 19, nell'ambito della Convenzione rep. n. 1471 del 26 febbraio 2025 "*Attività di formazione e accompagnamento alla creazione d'impresa di cui alla D.G.R. 487/2024 istitutiva del Fondo Imprese donne e giovani (FIDEG)*", per l'affidamento di prestazioni supplementari non incluse nel contratto iniziale di importo pari a € 6.536,00, oltre IVA, con variazione dell'importo complessivo contrattuale dagli originari € 32.680,00 a complessivi € 39.216,00, oltre Iva;

- **di dare atto** che ai relativi oneri finanziari si fa fronte con le risorse impegnate sul capitolo di spesa U9150403002 del bilancio regionale 2025, impegno n. 1470/2025, che saranno impegnate sul bilancio di questo Ente con atto successivo alla necessaria variazione;

- **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale dell'Agenzia, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Generale
avv. Pietro Menna

